



ДСНС України
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
(ЛДУБЖД)

31 січня 2023 року

НАКАЗ

Львів

№ НС-8/90

(з основної діяльності)

Деякі питання впровадження
системи енергетичного
менеджменту

Відповідно до вимог Закону України від 21.10.2021 р. «Про енергетичну ефективність», постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2021 р. № 1460 «Про впровадження систем енергетичного менеджменту», наказу ДСНС України від 20.01.2023р. № НС-59 «Про затвердження плану впровадження системи енергетичного менеджменту в органах та підрозділах сфери управління ДСНС на 2023 рік» та з метою забезпечення впровадження системи енергетичного менеджменту в Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності (далі Університет)
НАКАЗУЮ:

1. Покласти обов'язки енергоменеджера Університету на заступника відділу матеріально-технічного забезпечення майора служби цивільного захисту ГЕРЕЛЄЯ Івана Михайловича.
2. Затвердити План впровадження системи енергетичного менеджменту в Університеті на 2023 рік, що додається.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Ректор

Мирослав КОВАЛЬ

000140



КОПІЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ЛДУ БЖД

від 31.01.2023 № НС-8/90

ПЛАН
впровадження системи енергетичного менеджменту в Львівському державному університеті безпеки
життєдіяльності на 2023 рік

№ з/п	Найменування	Терміни впровадження заходу	Підрозділ, відповідальний за впровадження заходу	Інформація щодо виконання впровадження заходу
1	Приведення організаційної структури у відповідність з вимогами Порядку впровадження систем енергетичного менеджменту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2021 року № 1460	Січень-лютий '2023 року	Відділ персоналу, відділ матеріально-технічного забезпечення.	
1.1.	Внести доповнення в положення про відділ матеріально-технічного забезпечення, розробити посадову інструкцію фахівця (з енергетичного менеджменту)	Перший квартал 2023 року	Відділ матеріально-технічного забезпечення	
2	Розробка Декларації енергетичної політики	Перший квартал 2023 року	Відділ матеріально-технічного забезпечення	
3	Сертифікація енергетичної ефективності будівель	У продовж 2023 року	Відділ матеріально-технічного забезпечення, відділ економіки і фінансів	
4	Виготовлення технічних паспортів будівель, які належать до ЛДУ БЖД	У продовж 2023 року	Відділ матеріально-технічного забезпечення, відділ економіки і фінансів	

№ з/п	Найменування	Терміни впровадження заходу	Підрозділ, відповідальний за впровадження заходу	Інформація щодо виконання впровадження заходу
5	Проведення державної реєстрації речових прав на будівлі ЛДУ БЖД та права постійного користування земельними ділянками, на яких такі будівлі розташовані	У продовж 2023 року	Юридичний сектор, відділ матеріально-технічного забезпечення	
6	Впровадження в дослідну експлуатацію інформаційної системи для забезпечення заходів енергоменеджменту та енергомоніторингу	Січень 2023 року	Відділ матеріально-технічного забезпечення, відділ інформаційних технологій та технічного захисту інформації	
6.1	Встановлення пристроїв віддаленого зняття показників приладів обліку	У продовж 2023 року	Відділ матеріально-технічного забезпечення, відділ економіки і фінансів	
6.2	Підключення максимальної кількості приладів обліку до програмного ресурсу енергоспостереження	У продовж 2023 року	Відділ матеріально-технічного забезпечення, відділ економіки і фінансів	
7	Проведення аналізу споживання паливно-енергетичних ресурсів	Червень 2023 року	Відділ матеріально-технічного забезпечення	
8	Забезпечення функціонування бази даних експлуатаційних та енергетичних характеристик будівель	Серпень 2023 року	Відділ матеріально-технічного забезпечення, відділ інформаційних технологій та технічного захисту інформації	
9	Впровадження заходів з енергоефективності	У продовж 2023 року	Відділ матеріально-технічного забезпечення, відділ економіки і фінансів	
10	Впровадження пілотних проектів по укладанню енергосервісних (ЕСКО) договорів	У продовж 2023 року	Відділ матеріально-технічного забезпечення, юридичний сектор, відділ економіки і фінансів, сектор публічних закупівель	

№ з/п	Найменування	Терміни впровадження заходу	Підрозділ, відповідальний за впровадження заходу	Інформація щодо виконання впровадження заходу
11	Підготовка звітної інформації про стан впровадження системи енергетичного менеджменту для Держенергоефективності	Щокварталу до 01.02.2023 до 01.05.2023 до 01.08.2023 до 01.11.2023	Відділ матеріально-технічного забезпечення	

Перший проректор

Роман РАТУШНИЙ

